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Abschluss der Rohbauarbeiten fiir die Universitatsbibliothek

Daten zum Projekt- und Bauverlauf
1972-1978 Erstellung der Universitatsbibliothek (Bestandsgebaude)

23.01.1976 Richtfest Gebdude

2003 Planungsbeginn Sanierung UB
26.04.2006 Entscheidung Wettbewerb: Preistrager Degelo Architekten, Basel

2009 Ruckbau ehemalige Tiefgarage
Herstellung Abdichtung 1.UG (ber den Buchmagazinen (5.500 m?)

07.09.2009 Abbruch FuBgéngerbriicke

2010 Schadstoffentsorgung
(75.000 m? Bodenbelédge, 15.000 m? abgehéngte Decken, 2.100 m?
Fensterflachen, 5 km Stahlrohr, 8 km Liiftungskandle, 16 Liftungsmaschinen)

18.05.2010 Brand Riickkihlwerk auf UB-Dach

2011 Erweiterter Rickbau der Obergeschosse und der Tiefgaragenspindel
(Zerkleinerung von 35.000 t Stahlbeton)

18.05.2011 Betonbrocken fallt in Fahrzeug auf Rotteckring

Dezember 2011 bis Mai 2012
Phase 1 Rohbauarbeiten
Ertiichtigung Bestand in den Untergeschossen, Neugriindung dreier Stiitzen,
Freilegen der Bestandsbewehrung, Ergénzung Decke im Bereich der
Tiefgaragenspindel

4. April 2012  Wassereinbruch durch umgefahrenen Hydranten
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Juni 2012 bis April 2013
Phase 2 Rohbauarbeiten

Errichtung der Obergeschossdecken 1.0G bis 6.0G

10.11.2012 tédlicher Bauunfall

April 2013 Beginn Montage Fassade

(in 18.000 m? Decken und 76 Stiitzenstrdngen wurden 12.000 m? Beton, 1.800 t Stahl
und ca. 100 km Leitungen fiir die Betonkerntemperierung verarbeitet; 7.000 m?

Fassade werden noch montiert)

Daten der zukiinftigen Bibliothek

Flachen und Volumen

e Nutzflache NF 30.600 m?

e Bruttogeschossflache BGF 41.700 m?

e Bruttorauminhalt 158.900 m3 EG-6.0G

3.UG-1.UG

Kosten

e 49. Mio. Euro
Nutzerangebot

e 24/7 Betrieb: UB rund um die Uhr gedéffnet

e Cafeteria im Erdgeschoss mit AuBenplatzen

e ca. 1.800 Arbeitsplatze in Lesesaal und Parlatorium
Medienangebot

e Freihandbibliothek 1.UG 700.000 Bande

e Magazin 3.500.000 Medien

89.300 m3
69.600 m3

(verblieben alle im Gebaude, sind wahrend der gesamten Bauzeit ununterbrochen verfligbar;
taglich Ausgabe und Ricknahme von 4.000 Medien durch ca. 15 Universitatsmitarbeiter)

e Selbstverbuchung und Rickgabeautomaten

Energie-/Betriebskosten

e Energieeinsparung zum Bestandsgeb&ude: mind. 65 %



